



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

ANEXO IX: Cronograma de Entregas



Identificação

Este documento apresenta o Cronograma previsto de entregas e sua forma de recebimento.

1. Do Cronograma

1. O Cronograma do projeto total estimado é de 4 a 6 meses (contando Go-Live).
2. O projeto será trabalhado por Sprint de duas semanas a cada semana será detalhado o pacote de entregas seguindo o escopo definido no Anexo I – Requisitos de Negócio.
 - 2.1 O detalhamento do pacote de trabalho será realizado em conjunto das equipes da CONTRATADA e do CREA-RS.
 - 2.2 A CONTRATADA deverá propor a melhor solução de *User eXperience* (UX) junto ao CREA-RS para cada pacote de trabalho.
3. A primeira semana de trabalho tratará somente de planejamento do projeto. Não sendo parte da semana de sprint.
4. Ao final da sprint, o produto da sprint será entregue ao CREA-RS para testes.
5. O CREA-RS tem 5 dias para realizar os testes necessários para aprovação, ou não, da entrega.
6. Havendo problemas de qualidade as sanções serão aplicadas conforme tabela (Do Aceite), presente neste documento.
7. O CREA-RS disponibilizará um profissional da equipe de analistas e um da equipe de desenvolvedores para eximir qualquer dúvida sobre regras da aplicação atual à equipe da CONTRATADA.
8. O pagamento total do contrato somente será realizado após o período de Operação Assistida.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

9. O cronograma de entregas poderá sofrer alterações no pacote, desde que acordado com o CREA-RS.



2. Do Aceite

- 2.1 O aceite do produto se dará por entregas.
- 2.2 Cada pacote de entregas deverá ser comunicado ao Gestor do Contrato do CREA-RS.
- 2.2.1 A equipe do CREA-RS avaliará o pacote e em prazo de até 15 dias úteis enviará a lista de inconformidades dos pacotes.
- 2.2.2 A CONTRATADA tem até 5 dias úteis para realizar as correções dos pacotes. Após novo ciclo de testes será feito pelo CREA-RS.
- 2.2.3 Deverão ser entregues para o CREA-RS o pacote/manual de instalação, código fonte e/ou ambiente de teste.
- 2.3 Tabela do pagamento x entrega:

ID	Pacote	%Pagamento	Mês
1	Home (acessos, segurança, menu, tela inicial, etc..).	5%	1
2	ART WEB (cargo ou função / crédito rural)	10%	2
	ART WEB (execução de obra e edificação)	10%	2
	ART WEB (inspeção veicular / multipla mensal)	10%	2
	ART WEB (receituário agronomico)	10%	2
3	Meu Perfil: Alteração e Senha: Atualização de Endereço: Atualiza E-mail e telefone: Assessoramento Técnico Científico ao Ministério Público: Autorizar/Desautorizar Empresas preenchem ARTs: Opção por Entidade Opção por Câmara/Modalidade: Carteira Digital	10%	1
4	Relação de Acervo.	5%	3
5	Formulário Baixa ART. Consulta de baixa de ART.	5%	3
6	Financeiro. Pendências Financeiras.	10%	3
7	Certidão de Acervo Técnico. Certidão de Registro Profissional.	5%	4
8	Go Live	5%	4
9	Operação Assistida	15%	5
		100%	



2.4 Macro-cronograma (estimado):

	Mês 1				Mês 2				Mês 3				Mês 4				Mês 5				Mês 6			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
Kick Off	█																							
HOME																								
ART Web		█	█	█	█	█	█																	
Alteração e Smbts; Atualização de Endereço; Atualiza E- mail e telefone; Assessoramento Técnico Científico ao Ministério Público; Autorizar/Desautorizar Empresas preenchem ARTs; Opção por Entidade Opção por Câmara/Modalidade; Carteira Digital					█	█	█	█																
Relação de Acervo.									█	█														
Formulário Baixa ART.										█														
Consulta de baixa de ART.											█	█												
Financeiro.												█	█											
Pendências Financeiras.																								
Certidão de Acervo Técnico. Certidão de Registro Profissional.														█	█	█								
Go Live																				█	█			
Operação Assistida																					█	█	█	█

- 2.4.1 GO LIVE: Nesta fase o projeto ficará duas semanas em paralelo com a antiga aplicação. Sendo esta desligada no último dia para apenas a atual operar.
- 2.4.2 Operação Assistida: Um técnico especializado da CONTRATADA deverá ficar disponível presencial para atendimento das demandas técnicas que possam surgir.