

FASES DO EDITAL Nº 01/2019

FEVEREIRO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13 Final do Período Impugnação	14	15
16	17 Final do Prazo Entrega Proposta	18 Final Análise e Resposta Pedido Impugnação	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

MARÇO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6 Plenária	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 Divulgação Resultado Propostas	17	18	19	20	21
22	23 Final Prazo Recurso Administrativo	24	25	26	27 Divulgação Recurso Administrativo	28
29	30	31				

ABRIL						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2 Final do Prazo para Recorrer ao Plenário	3 Plenária	4
5	6	7	8	9	10 Final Prazo Divulgação Recurso Plenário	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 Entrega Plano de Trabalho e Documentos	28	29	30		

MAIO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12 Divulgação Resultado Análise Plano de Trab. e Documentos	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22 Prazo Final Ajustes Plano de Trabalho	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNHO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3 Prazo final da Avaliação Ajustes e Emissão Parecer Técnico e Jurídico	4	5 Plenária - Homologação	6
7	8	9	10	11	12 Prazo final divulgação homologação	13
14	15	16	17	18	19 Prazo final recurso adm.	20
21	22	23	24	25	26 Prazo Final Análise Recurso Adm.	27
28	29	30				

JULHO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3 Prazo Final Divulgação Resultado Aval. Rec. Adm.	4
5	6	7	8	9	10 Plenária - Prazo Final Recorrer Plenário	11
12	13	14	15	16	17 Prazo Final Divulgação Result. Rec. Plenário	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AGOSTO						
Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3 Prazo Final Celebração Termo de Colaboração	4	5	6	7 Publicação DOU	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					